Estado do Para
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 20180063
PROCESSO LICITATORIO N° 2/2018-02 SEOB

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

CONTRATO: 20180063

VIGENCIA DO CONTRATO: 22 de maio de 2018 a 22 de agosto de 2018.

VIGENCIA DO 1° TERMO ADITIVO: 23 de agosto de 2018 a 22 de novembro de 2018.

A presente justificativa tem por objetivo informar a necessidade de realizarmos o
SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO ao Contrato Administrativo n°
20180063, proveniente do Processo Licitatério na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
2/2018-02 SEOB, firmado entre o Municipio de Brejo Grande do Araguaia, através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA e a empresa CINTRA E
SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP, que tem como objeto: CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE OBRA DE RECUPERACAO
DAS ESTRADAS DA PA-459 E PA-461, SITUADAS DENTRO DO PEREIMETRO RURAL
DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, E CUSTEADA ATRAVES DO
CONVENIO COM O ESTADO N° 001/2018-SETRAN E CONTRAPARTIDA DO
MUNICIPIO..

A prorrogagdo de prazo dar-se em virtude da necessidade de continuarmos com o curso da
obra, uma vez que os servicos ainda ndo foram conclusos em decorréncia de fatores
imprevisiveis e supervenientes, alheios a vontade das partes, alterando profundamente o curso
regular de execugdo do contrato outrora firmado.

Cumpre ressaltar que o equilibrio econdmico-financeiro serd mantido, assim como as
demais Clausulas Contratuais.

Concomitantemente, destacamos que a realizagdo do 2° Termo Aditivo de Prorrogagdo de
Prazo tem o crivo do Corpo Técnico do municipio de Brejo Grande do Araguaia, conforme

Parecer em apenso.

Isto posto, é inquestionavel afirmar que a prorrogagdo de prazo pretendida ¢é
imprescindivel para que se conclua os servigos propostos, garantindo a fiel execugdo contratual.
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Esta permissdo legal estd contemplada no artigo 57, § 1 °, inciso II da Lei 8.666/93, que
assim dispoe:

Artigo 57:
A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos

respectivos créditos or¢amentarios, exceto quanto aos relativos:

§...E. Os prazos de inicio de etapas de execug¢do, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manuteng¢do de seu equilibrio econdmico financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

Inciso Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo
do contrato.

Portanto, apds todos os motivos expostos, do ponto de vista Legal e Administrativo, a Prefeitura
Municipal de Brejo Grande do Araguaia, justifica a necessidade de celebrar o SEGUNDO ADITIVO AO
CONTRATO N° 20180063 por mais 39 (trinta e nove) dias, com término previsto para o dia 31 de
dezembro de 2018, com a finalidade de dar continuidade ao contrato outrora firmado com a empresa
CINTRA E SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP.

Remeta-se o presente processo para o crivo e parecer da Assessoria Juridica e do Controle Intendo
do municipio.

16 de novembro de 2018.
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